






TIJDLIJNEN

Welke stappen zien we in de procedure's?

Frits Otte, 18 november 2024

De procedure

De initiatiefnemer:	Formele document:	Inspraak:
Het plan	publicatie Voornemen en Participatieplan (V&P)	Zienschijde gevraagd (formeel 'reactie')
Wat wil ik in de MER?	publicatie concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD)	Zienschijde gevraagd, ook advies van Cie MER
Wat komt er in de MER?	publicatie Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)	Zienschijde gevraagd, ook advies van Cie MER
Onderzoek, meestal door ir-bureaus	opstellen MER	
	publicatie MER, beoordeling door Cie MER	Zienschijde gevraagd
Indienen alle stukken bij de aanvraag.		
Het 'Bevoegd Gezag' besluit.	Vergunning met daarin: locatie, voorwaarden, techniek, uitvoering, ...	Beroep en bezwaar mogelijk





				2024 4e kwartaal
Nieuwbouw kerncentrales			publicatie versnemen, zienswijze ingediend 	publicatie cNRD, incl locatie
Bedrijfsduurverlenging KCB: wijziging Kernenergiewet	publicatie cNRD, zienswijze ingediend 		publicatie MER, zienswijze ingediend 	reactienota op zienswijze wetswijziging
Bedrijfsduurverlenging KCB: EPZ vergunning	technische onderzoeken			
Bedrijfsduurverlenging DOEL en TIHANGE			publicatie MER, zienswijze ingediend 	
Nationaal Programma Radioactief Afval	publicatie cNRD, zienswijze ingediend 			MER-cie wordt advies gevraagd over MER

De minister:
"Wacht even! Ik ga ook Terneuzen en Maasvlakte II onderzoeken."

De minister:
"Ik stuur op 15 november nog een brief."

	2025 1e kwartaal	2025 2e kwartaal	2025 3e kwartaal	2025 4e kwartaal
Nieuwbouw kerncentrales	Publicatie technische haalbaarheids-studies	opstellen NRD nav cNRD	schrijven MER	cMER, clocatiekeuze
Bedrijfsduurverlenging KCB: wijziging Kernenergiewet	wetswijziging naar TK	TK behandeling wetswijziging		
Bedrijfsduurverlenging KCB: EPZ vergunning	technische onderzoeken			
Bedrijfsduurverlenging DOEL en TIHANGE	Nog onbekend			
Nationaal Programma Radioactief Afval		Publicatie MER?	EU-deadline plan (25 aug)	

	2026 1e helft	2026 2e helft	2027 1e helft	2027 2e helft	2028 1e helft	2028 2e helft
Nieuwbouw kerncentrales	Vergunning-aanvraag van EdF?	start procedure 'Voornemen'	cNRD	NRD	Opstellen MER	
Bedrijfsduurverlenging KCB: wijziging Kernenergiewet						
Bedrijfsduurverlenging KCB: EPZ vergunning		technische onderzoeken	vergunning-aanvraag EPZ?	start procedure 'Voornemen'	cNRD / NRD	Opstellen MER
Bedrijfsduurverlenging DOEL en TIHANGE						
Nationaal Programma Radioactief Afval						

	2023	2024 t/m sept	2024 4e kwartaal
380kV Zeeuws-Vlaanderen	publicatie Voornemen, zienswijze ingediend 		
Hoogspanningsstation Sloe		concept voorkeurs-alternatief, zienswijze ingediend 	Voorkeurs-alternatief
Programma VAMOZ	publicatie Voornemen, zienswijze ingediend 		NRD vastgesteld
Waterstofnetwerk			
Nationaal Plan Energiesysteem	publicatie concept, zienswijze ingediend, NPE vastgesteld 		Consultatie Klimaatplan (??), Energerapport

	2025 1e kwartaal	2025 2e kwartaal	2025 3e kwartaal	2025 4e kwartaal
380kV Zeeuws-Vlaanderen	publicatie cNRD	voorkeursbeslissing	opstellen NRD nav cNRD	MER
Hoogspanningsstation Sloe				
Programma VAMOZ			Integrale Effecten Analyse en MER	
Waterstofnetwerk	cVoorkeurs-alternatief	Voorkeurs-alternatief	ontwerpprojectbesluit	projectbesluit
Nationaal Plan Energiesysteem				Energierapport

	2026 1e helft	2026 2e helft	2027 1e helft	2027 2e helft	2028 1e helft	2028 2e helft
380kV Zeeuws-Vlaanderen					ontwerp-projectbesluit	projectbesluit
Hoogspanningsstation Sloe	ontwerp-projectbesluit	projectbesluit				
Programma VAMOZ	kabinetsbesluit progVAMOZ	start RO-procedures				
Waterstofnetwerk						
Nationaal Plan Energiesysteem		Energierapport		Energierapport	publicatie concept NPE	vaststelling