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KOSTEN in €  en  

in €/kW geïnstalleerd vermogen  
 

BOUWTIJD    
Europese projecten: 
type EPR III+  

Vermogen 
MWe 

gepland uitkomst over-
schrijding 

geplande 
bouwperiode  

gereed jaren, 
gepland 

jaren, 
uitkomst 

over-
schrijding 

ruimte- 
vraag in ha 

opmerking 

Hinkley Point C 2x 1600  19 miljard  
5.940 €/kW  

50 miljard 
14.900 €/kW 

+160% 2010 – 2017 na 2030 7  > 20 +185% 175 prognoses,  
uitstel en extra kosten 

Flamanville 1650  3,3 miljard 
2.000 €/kW 

19,2 miljard 1  
11.800 €/kW 

+480% 2006 – 2012 2024 6 18 +200% 130 voortdurende 
problemen, uitstel en 
extra kosten 

Olkiluotu 1600  5 miljard  
3.120 €/kW 

11 miljard 2 
6.900 €/kW 

+340% 2005 – 2010 2023 5 18 +260% 150 opgeleverd maar eerste 
jaar vaak sPlgelegd  

gemiddeld 
   

+306% 
  

6 19 +215% 
  

  

   

  
 

    
projecten buiten Europa 

      
 

    

USA. Vogtle 3&4 2x 1.250  14 miljard  
5.600 €/kW 

31 miljard 
12.400 €/kW 

+115% 2009 – 2016 2024 7 15 +115% 160 
 

UAE. Bakarah 4x 1.350  20 miljard 
3.700 €/kW 

30 miljard  
5.600 €/kW 

+50% 2011 - ? 2022  11 
 

200 dispuut met IAEA over 
veiligheid 

China. Taishan 1&2 2x 1.750  7 miljard 
2.140 €/kW 

onbekend 
 

2008 - 2012 2019 4 11 +175% 150 kampt met technische 
problemen 

gemiddeld 
   

+70% 
  

5,5 13 +135% 170 
 

            
 
 
De kabinetsplannen gaan uit van:  
2x 1.600 MW kerncentrales 
Bouwkosten (scenario-input) € 13 miljard 
    € 4.100 /kW geïnstalleerd vermogen 
BouwPjd    8 jaar  

 
1  Volgens de Franse Rekenkamer 
2  Onvolledige cijfers uit 2017 


